

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Ressourcennamen	2010											
					Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	
1	Lokomotiven SBB	Mo 05.02.07	Sa 31.12.11													
2	Re 6/6 Serie	Mo 05.02.07	Fr 19.10.07	Erledigt												
3	Re 6/6 Prototypen 11601-602	Mo 10.11.08	Fr 05.12.08	Erledigt												
4	Re 6/6 Prototyp 11603-604	Mo 08.12.08	Fr 27.03.09	Erledigt												
5	Ee 3/3 IV	Mo 04.01.10	Fr 31.12.10	Realisierung mit Vorbe												
6	Ee 3/3 II	Mo 04.01.10	Fr 31.12.10	Realisierung mit Vorbe												
7	Ee 6/6	Mo 04.01.10	Fr 31.12.10	Realisierung mit Vorbe												
8	DSTZ RABe 514	Mo 29.10.07	Fr 21.11.08	Erledigt												
9	RBDe 560 Domino	Fr 05.06.09	Do 31.12.09	in Arbeit												
10	Ee 922	Di 01.12.09	Mo 31.05.10	in Vorbereitung												
11	S-Bahn Zürich 3. Generation	Mo 02.08.10	Sa 31.12.11	in Planung												
12																
13	Personenwagen	Fr 05.06.09	Sa 31.12.11													
14	Am UIC Z1	Mo 04.01.10	Fr 31.12.10	Realisierung mit Vorbe												
15	Bpm 20-90 Refit	Di 01.09.09	Mi 30.09.09	Erledigt												
16	Apm 10-90 Refit	Di 01.12.09	Mo 01.02.10	in Vorbereitung												
17	Domino-Zwischenwagen	Fr 05.06.09	Do 31.12.09	in Arbeit												
18	S-Bahn Zürich, neue Zwischenwagen	Mo 02.08.10	Sa 31.12.11	in Planung												

Projekt: ProjektEisenbahn Datum: So 18.10.09	Vorgang		Meilenstein		ExVorgang	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Unterbrechung	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		In Arbeit	

Nr.	Vorgangname	2011												20				
		Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul		Aug	Sep	Okt	Nov
1	Lokomotiven SBB	[Timeline bar]																
2	Re 6/6 Serie	[Timeline bar]																
3	Re 6/6 Prototypen 11601-602	[Timeline bar]																
4	Re 6/6 Prototyp 11603-604	[Timeline bar]																
5	Ee 3/3 IV	[Timeline bar] Realisierung mit Vorbehalt																
6	Ee 3/3 II	[Timeline bar] Realisierung mit Vorbehalt																
7	Ee 6/6	[Timeline bar] Realisierung mit Vorbehalt																
8	DSTZ RABe 514	[Timeline bar]																
9	RBDe 560 Domino	[Timeline bar]																
10	Ee 922	[Timeline bar]																
11	S-Bahn Zürich 3. Generation	[Timeline bar] in																
12		[Timeline bar]																
13	Personenwagen	[Timeline bar]																
14	Am UIC Z1	[Timeline bar] Realisierung mit Vorbehalt																
15	Bpm 20-90 Refit	[Timeline bar]																
16	Apm 10-90 Refit	[Timeline bar]																
17	Domino-Zwischenwagen	[Timeline bar]																
18	S-Bahn Zürich, neue Zwischenwagen	[Timeline bar] in																

Projekt: ProjektEisenbahn Datum: So 18.10.09	Vorgang		Meilenstein		ExVorgang	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Unterbrechung	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		In Arbeit	